

2. Planowane inwestycje

Proces wyboru inwestycji do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie miał przebieg zgodny z ustalonym harmonogramem opracowywania WPI. Kolejne etapy prac przebiegały następująco:

- | | |
|---|---------------------------------|
| I. Opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego (WPF) | Skarbnik Gminy, Referat |
| • Analiza budżetu Gminy z lat ubiegłych | Księgowości, Referat |
| • Sformułowanie założeń do prognozy dochodów i wydatków | Finansów i Podatków |
| • Przygotowanie WPF | |
| II. Opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) | |
| 1. Powołanie przez Burmistrza Stronia Śląskiego Komisji ds. opracowania WPI | Burmistrz Stronia Śląskiego |
| 2. Opracowanie kryteriów wyboru zadań, systemu punktowania zadań oraz kart zadań inwestycyjnych | Komisja ds. opracowania WPI |
| 3. Zebranie danych o potrzebach inwestycyjnych Gminy z udziałem społecznym | Urząd Miejski w Stroniu Śląskim |
| 4. Wstępna ocena i hierarchizacja potrzeb inwestycyjnych | Urząd Miejski w Stroniu Śląskim |
| 5. Dostosowanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego (WPI) do zdolności finansowej Gminy (WPF) | Komisja ds. opracowania WPI |
| 6. Wybór zadań inwestycyjnych | Komisja ds. opracowania WPI |
| 7. Zaopiniowanie projektu WPI przez Komisje Rady Miejskiej | Komisje Rady Miejskiej |
| 8. Przyjęcie WPI uchwałą Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim | Rada Miejska w Stroniu Śląskim |
| 9. Opracowanie krótkiego materiału informacyjnego dotyczącego WPI SŚ | Urząd Miejski w Stroniu Śląskim |
| III. Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) | |

W wyniku przeprowadzonego procesu analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Gminy Stronie Śląskie, a także po dokonanej korekcie i aktualizacji potrzeb i możliwości inwestycyjnych do Programu Inwestycyjnego zostały zaliczone niżej wymienione inwestycje¹:

W wyniku dokonanej aktualizacji w poniższym rozdziale nie opisywano szerzej zadania zrealizowane w 2005 i 2006 roku².

W związku z podobnym charakterem przedmiotu inwestycji, dokonano połączenia zadań w następujące grupy:

- Do zadania I-25 „**Budowa i remont ciągów pieszych oraz budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta Stronie Śląskie**” dołączono zadania: Budowa parkingu przy „Pawilonie” – ul. Nadbrzeżna (I-18), Budowa ciągu pieszego oraz remont pieszej kładki na rzece Morawka (I-31) oraz modernizacja nawierzchni placu targowego w Stroniu Śląskim;
- Do zadania I-19 „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” dołączono zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamienica (I-23);
- Do zadania I-28 „Budowa dróg we wsi Nowy Gierałtów” dołączono zadania: Budowa drogi we wsi Nowy Gierałtów (I-27) oraz Budowa drogi do turystycznego przejścia granicznego Nowy Gieratów – Uhelná – nr ewidencyjny gruntu 106/1.
- Do zadania I-35 „Odbudowa infrastruktury komunalnej po powodzi” dołączono zadanie: Modernizacja mostów w Nowej Morawie oraz w Starym Gierałtowie (I-21).

¹ W rozdziale 2 kwoty inwestycji podane są w tys. PLN.

² Patrz Rozdział 3-Proces oceny inwestycji, tabela nr 3.

1. KOD ZADANIA – I-1 – ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE

Nazwa zadania: Budowa skateparku.

Opis zadania:

Budowa nawierzchni parku do jazdy na deskorolce, rolkach i rowerach w Stroniu Śląskim – ul. Okrężna.

2. KOD ZADANIA – I-2

Nazwa zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim

Łączne nakłady do poniesienia: 1470

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Modernizacja sal lekcyjnych i sali sportowej w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 57 – III etap inwestycji.

W 2005 roku zakończono I etap inwestycji – wymiana okien, ocieplenie, wykonanie elewacji, remont dachu, w 2006 roku dokonano wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej.

Zestawienie kosztów inwestycji I-2 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem	720	750	1470
Środki własne (w tym kredyty)	180	187,5	
Dotacje z budżetu państwa			
Środki pozabudżetowe			
Inne (fundusze unijne)	540	562,5	

3. KOD ZADANIA – I-3

Nazwa zadania: Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Łączne nakłady do poniesienia: 504

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Wdrożenie systemu elektronicznego systemu obiegu dokumentów, mechanizmów podpisu elektronicznego, ujednoczonego portalu obsługi klienta jako rozbudowana wersja BIP'u. Zbudowanie lokalnych Systemów Informacji o Terenie (SIT) i Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), wraz z zakupem i modernizacją sprzętu komputerowego.

Zestawienie kosztów inwestycji I-3 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	Razem
Razem	364	140	504
Środki własne	91	35	
Środki pozabudżetowe			
Inne (fundusze unijne)	273	105	

4. KOD ZADANIA – I-4

Nazwa zadania: Konserwacja zespołu rzeźb kultowych we wsi Bolesławów

Łączne nakłady do poniesienia: 350

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

Przeprowadzenie prac konserwatorskich barokowego pomnika św. Franciszka Ksawerego i grupy rzeźb Ogrodu Oliwnego w Bolesławowie.

Zestawienie kosztów inwestycji I-4 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	Razem
Razem		350	350
Środki własne		87,5	
Środki pozabudżetowe			
Inne (fundusze unijne)		262,5	

5. KOD ZADANIA – I-5 - ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej we wsi Goszów –

Opis zadania:

Modernizacja drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Goszowie – nieruchomości nr 99 i 103.

6. KOD ZADANIA – I-6 – ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE

Nazwa zadania: Budowa zbiornika we wsi Stara Morawa

Opis zadania:

Inwestycja pod nazwą Budowa zbiornika retencyjnego we wsi Stara Morawa została zakończona w 2004 roku. W roku 2005 została dokonana zapłata za ostatnia etap budowy zbiornika.

7. KOD ZADANIA – I-7

Nazwa zadania: Rozwiązywanie gospodarki ściekowej wsi Stara Morawa

Łączne nakłady do poniesienia: 4000

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Wykonanie sieci kanalizacyjnej do istniejących budynków.

Uzbrojenie terenu wokół zbiornika w Starej Morawie w sieć kanalizacyjną w Starej Morawie.

Zestawienie kosztów inwestycji I-7 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	Razem
Razem	1000	1500	1500	4000
Środki własne	250	375	375	
Inne (fundusze unijne)	750	1125	1125	

8. KOD ZADANIA – I-8

Nazwa zadania: Budowa układu komunikacyjnego, parkingów i obiektów kubaturowych związanych z funkcją rekreacyjną zbiornika w Starej Morawie

Łączne nakłady do poniesienia: 3800

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Zagospodarowanie terenu bezpośrednio przy zbiorniku – budowa ciągów pieszych, jezdni, parkingów, małej architektury i obiektów kubaturowych. w Starej Morawie.

Zestawienie kosztów inwestycji I-8 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem	1900	1900	3800
Środki własne	475	475	
Inne (fundusze unijne)	1425	1425	

9. KOD ZADANIA – I-9

Nazwa zadania: Rozwiązanie gospodarki ściekowej Doliny Białej Łądeckiej

Łączne nakłady do poniesienia: 10000

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Budowa ok. 22 km sieci kanalizacyjnej Ø 200 w Stroniu Śląskim, wsie: Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, Goszów.

Zestawienie kosztów inwestycji I-9 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem	5000	5000	10000
Środki własne	1250	1250	
Inne (fundusze unijne)	3750	3750	

10. KOD ZADANIA – I-10

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej we wsi Stara Morawa

Łączne nakłady do poniesienia: 180

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Budowa nowego odcinka drogi w Starej Morawie – nieruchomości od nr 4 do nr 1.

Zestawienie kosztów inwestycji I-10 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem		180	180
Środki własne		46	
Inne (fundusze unijne)		135	

11. KOD ZADANIA – I-11

Nazwa zadania: Zwodociągowanie wsi Stara Morawa

Łączne nakłady do poniesienia: 4000

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Wykonanie sieci rozdzielczej do istniejących budynków.

Uzbrojenie terenów wokół zbiornika w Starej Morawie w sieć wodociagową.

Zestawienie kosztów inwestycji I-11 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	Razem
Razem	800	1600	1600	4000
Środki własne	200	400	400	
Środki pozabudżetowe				
Inne (fundusze unijne)	600	1200	1200	

12. KOD ZADANIA – I-12

Nazwa zadania: Budowa układu komunikacyjnego terenów mieszkalno – usługowych we wsi Stara Morawa

Łączne nakłady do poniesienia: 6100

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Wybudowanie sieci dróg dojazdowych do terenów przewidzianych pod zabudowę w Starej Morawie.

Zestawienie kosztów inwestycji I-12 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	Razem
Razem	3100	3000	6100
Środki własne	775	750	
Środki pozabudżetowe			
Inne (fundusze unijne)	2325	2250	

13. KOD ZADANIA – I-13

Nazwa zadania: Rekultywacja wysypiska we wsi Stronie Śląskie

Łączne nakłady do poniesienia: 500

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Rekultywacja wysypiska komunalno – przemysłowego – kwatery I i II we wsi Stronie Śląskie.

Zestawienie kosztów inwestycji I-13 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	Razem
Razem		500	500
Środki własne		125	
Środki pozabudżetowe			
Inne (fundusze unijne)		375	

14. KOD ZADANIA – I-14

Nazwa zadania: Adaptacja budynku przy ul. Nowotki 14 do funkcji kulturalno – sportowo – rekreacyjnej

Łączne nakłady do poniesienia: 1000

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Modernizacja budynku – adaptacja pomieszczeń do funkcji kulturowo -sportowo-rekreacyjnej z wykorzystaniem części pomieszczeń jako bazy noclegowej. w Stroniu Śląskim – ul. Nowotki 14.

Zestawienie kosztów inwestycji I-14 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem	500	500	1000
Środki własne	125	125	
Środki pozabudżetowe			
Inne (fundusze unijne)	375	375	

15. KOD ZADANIA – I-15 – ZADANIE Z LISTY REZERWOWEJ

Nazwa zadania: Modernizacja układu komunikacyjnego w Bolesławowie – RYNEK

Łączne nakłady do poniesienia: 5000

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Modernizacja nawierzchni rynku w Bolesławowie.

Zestawienie kosztów inwestycji I-15 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	Razem
Razem		2500	2500	5000
Środki własne		625	625	
Inne (fundusze unijne)		1875	1875	

16. KOD ZADANIA – I-16

Nazwa zadania: Budowa ulicy we wsi Bolesławów

Łączne nakłady do poniesienia: 1500

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Budowa ulicy we wschodniej pierzei rynku w Bolesławowie.

Zestawienie kosztów inwestycji I-16 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem		1500	1500
Środki własne		375	
Inne (fundusze unijne)		1125	

17. KOD ZADANIA – I-17

Nazwa zadania: Modernizacja układu komunikacyjnego i infrastruktury osiedla Morawka

Łączne nakłady do poniesienia: 1250

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Budowa dróg, chodników i parkingów, oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacyjnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej. w Stroniu Śląskim: ul. Nowotki, ul. Kościuszki, ul. Świerczewskiego.

Zestawienie kosztów inwestycji I-17 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem		650	600	1250
Środki własne		200	150	
Środki pozabudżetowe				
Inne (fundusze unijne)		450	450	

18. KOD ZADANIA – I-18

Nazwa zadania: Budowa parkingu przy „Pawilonie” – ul. Nadbrzeźna

Opis zadania:

Budowa parkingu przy Domu Towarowym oraz przystanku PKS na ul. Nadbrzeźnej w Stroniu Śląskim.

ZADANIE ZOSTAŁO POŁĄCZONE Z ZADANIEM:

„I-25 – Budowa i remont ciągów pieszych oraz budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta Stronie Śląskie”

19. KOD ZADANIA – I-19

Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Łączne nakłady do poniesienia: 570

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne. Budowa nowego oświetlenia w mieście Stronie Śląskie, wieś Młynowiec, wieś Goszów, Stronie Śląskie wieś.

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamienica (50 szt.).

Zestawienie kosztów inwestycji I-19 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	Razem
Razem	50	50	420	50	570
Środki własne	12,5	12,5	105	12,5	
Inne (fundusze unijne)	37,5	37,5	315	37,5	

20. KOD ZADANIA – I-20 – ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej we wsi Stronie Śląskie

Opis zadania:

Wykonanie nawierzchni drogi we wsi Stronie Śląskie – droga gminna Nr 119-906D.

21. KOD ZADANIA – I-21

Nazwa zadania: Modernizacja mostów w Nowej Morawie oraz w Starym Gierałtowie

Opis zadania:

Budowa mostów o konstrukcji zespolonej. w Nowej Morawie – droga nr 84, Stary Gierałtów – droga nr 75.

ZADANIE ZOSTAŁO POŁĄCZONE Z ZADANIEM:

„I-35/2006 – Odbudowa infrastruktury komunalnej po powodzi”

22. KOD ZADANIA – I-22 – ZADANIE Z LISTY REZERWOWEJ

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej Stara Morawa – Bolesławów

Łączne nakłady do poniesienia: 400

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Modernizacja drogi gminnej wraz z odwodnieniem: Stara Morawa – Bolesławów Nr 119-908D.

Zestawienie kosztów inwestycji I-22 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	Razem
Razem			400	400
Środki własne			100	
Środki pozabudżetowe				
Inne (fundusze unijne)			300	

23. KOD ZADANIA – I-23

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamienica

Opis zadania:

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamienica (50 szt.)

ZADANIE ZOSTAŁO POŁĄCZONE Z ZADANIEM:

„I-19 – Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”

24. KOD ZADANIA – I-24 – ZADANIE Z LISTY REZERWOWEJ

Nazwa zadania: Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum

Łączne nakłady do poniesienia: 2000

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Budowa szkolnej hali widowiskowo – sportowej o wymiarach 24x48 m wraz z zapleczem w Stroniu Śląskim – ul. Kościelna 12.

Zestawienie kosztów inwestycji I-24 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	Razem
Razem			2000	2000
Środki własne			500	
Środki pozabudżetowe				
Inne (fundusze unijne)			1500	

25. KOD ZADANIA – I-25

Nazwa zadania: Budowa i remont ciągów pieszych oraz budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta Stronie Śląskie

Łączne nakłady do poniesienia: 300

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Budowa i remont ciągu pieszego (chodnika) położonego wzdłuż łącznika od ul. Sudeckiej do ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim. Budowa parkingów oraz miejsc postojowych wraz z przebudową zieleni miejskich wzdłuż chodnika (łącznik pomiędzy ul. Sudecką i Kościuszki).

Budowa parkingu przy Domu Towarowym oraz przystanku PKS na ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.

Budowa ciągu pieszego od ul. Kościuszki do ul. Sportowej wraz z remontem kładki pieszej na rzece Morawka.

Modernizacja nawierzchni placu targowego w Stroniu Śląskim.

Zestawienie kosztów inwestycji I-25 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	Razem
Razem	100	100	100	300
Środki własne	25	25	25	
Inne (fundusze unijne)	75	75	75	

26. KOD ZADANIA – I-26 – ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE

Nazwa zadania: Remont budynku przy ulicy Mickiewicza 2

Opis zadania:

Remont budynku: wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji i ocieplenie budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Stroniu Śląskim.

27. KOD ZADANIA – I-27

Nazwa zadania: Budowa drogi we wsi Nowy Gierałtów

Opis zadania:

Utwardzenie drogi za Kościołem w Nowym Gierałtowie do Wiejskiego Placu Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie.

ZADANIE ZOSTAŁO POŁĄCZONE Z ZADANIEM:

„I-28 – Budowa dróg we wsi Nowy Gieratów”

28. KOD ZADANIA – I-28

Nazwa zadania: Budowa dróg we wsi Nowy Gierałtów

Łączne nakłady do poniesienia: 545

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Geodezyjne wyznaczenie i wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych do działek nr 24, 25.

Utwardzenie drogi za Kościołem w Nowym Gierałtowie do Wiejskiego Placu Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie.

Budowa drogi do turystycznego przejścia granicznego Nowy Gieratów – Uhelná – nr ewidencyjny gruntu 106/1.

Zestawienie kosztów inwestycji I-28 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem		500	45	545
Środki własne		125	11,25	
Inne (fundusze unijne)		375	33,75	

29. KOD ZADANIA – I-29 – ZADANIE Z LISTY REZERWOWEJ

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

Łączne nakłady do poniesienia: 200

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Budowa parkingu, ciągów komunikacyjnych i elementów małej architektury w Stroniu Śląskim – teren wokół Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 55.

Zestawienie kosztów inwestycji I-29 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	Razem	2011
Razem			200	200	800
Środki własne			200		

30. KOD ZADANIA – I-30 – ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE

Nazwa zadania: Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowy Gierałtów

Opis zadania:

Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Gierałtowie wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej do Wiejskiego Placu Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie.

31. KOD ZADANIA – I-31

Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszego oraz remont pieszej kładki na rzece Morawka

Opis zadania:

Budowa ciągu pieszego od ul. Kościuszki do ul. Sportowej wraz z remontem kładki pieszej na rzece Morawka.

ZADANIE ZOSTAŁO POŁĄCZONE Z ZADANIEM:

„I-25–Budowa i remont ciągów pieszych oraz budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta Stronie Śląskie”

32. KOD ZADANIA – I-32

Nazwa zadania: Modernizacja budynku przy ul. Zielona 5

Łączne nakłady do poniesienia: 3600

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Modernizacja budynku, m.in. wykonanie elewacji, mieszkań, w tym mieszkań dla niepełnosprawnych w Stroniu Śląskim – ul. Zielona 5.

Zestawienie kosztów inwestycji I-32 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	Razem
Razem	1700	900	1000	3600
Środki własne	425	225	250	
Inne (fundusze unijne)	1275	675	750	

33. KOD ZADANIA – I-33 – ZADANIE Z LISTY REZERWOWEJ

Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej oraz wybudowanie chodnika i montaż lamp oświetlenia ulicznego

Łączne nakłady do poniesienia: 60

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Modernizacja obecnej drogi dojazdowej (150 m bieżących) wraz z chodnikiem i montażem lamp oświetlenia ulicznego (5 szt.) na ul. Polnej 11,13 i 15.

Zestawienie kosztów inwestycji I-33 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	Razem
Razem		60	60
Środki własne		60	

34. KOD ZADANIA – I-34 – ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE

Nazwa zadania: Remont budynku przy ulicy Polnej 13

Opis zadania:

Wykonanie izolacji, odwodnienia budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji, ocieplenie budynku w Stroniu Śląskim – ul. Polna 13.

35. KOD ZADANIA – I-35/2006

Nazwa zadania: Odbudowa infrastruktury komunalnej po powodzi.

Łączne nakłady do poniesienia: 3800

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Remonty dróg gminnych (ok. 8,5 km); remont sieci kanalizacyjnej na ul. Mickiewicza (397 m); remont Sali gimnastycznej (Gimnazjum); remont mostów i kładek oraz budowa mostów o konstrukcji zespolonej. w Nowej Morawie – droga nr 84, Stary Gierałtów – droga nr 75.

Zestawienie kosztów inwestycji I-35/2006 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	Razem
Razem	500	1000	1000	1300	3800
Środki własne	125	250	250	325	
Dotacje z budżetu państwa	375	750	750	975	

36. KOD ZADANIA – I-36/2006

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej we wsi Stara Morawa Nr119907D.

Łączne nakłady do poniesienia: 255

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Budowa drogi gminnej Nr 1199078D we wsi Stara Morawa łączącej drogę gminną z drogą powiatową (ok. 150 m).

Zestawienie kosztów inwestycji I-36/2006 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem	255		255
Środki własne	63,75		
Inne (fundusze unijne)	191,25		

37. KOD ZADANIA – I-37/2006

Nazwa zadania: Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Łączne nakłady do poniesienia: 1500

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Wykonanie izolacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji, ocieplenie budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim – ul. Nadbrzeżna 30 wraz z remontem pomieszczeń i małą architekturą.

Zestawienie kosztów inwestycji I-37/2006 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem	800	700	1500
Środki własne	200	175	
Inne (fundusze unijne)	600	525	

38. KOD ZADANIA – I-38/2006

Nazwa zadania: Adaptacja budynków warsztatów szkolnych na "Dom kultury".

Łączne nakłady do poniesienia: 1200

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Adaptacja budynków warsztatów szkolnych na "Dom kultury" w Stroniu Śląskim – ul. Hutnicza 12. Wykonanie izolacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji, ocieplenie budynku wraz z remontem pomieszczeń, dojazdem i parkingiem.

Zestawienie kosztów inwestycji I-38/2006 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem	600	600	1200
Środki własne	150	150	
Inne(fundusze unijne)	450	450	

39. KOD ZADANIA – I-39/2006

Nazwa zadania: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Kamienica.

Łączne nakłady do poniesienia: 1000

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej (ok. 950 m bieżących – Ø200) oraz przyłączami (ok. 200 m).

Zestawienie kosztów inwestycji I-39/2006 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem	500	500	1000
Środki własne	125	125	
Inne(fundusze unijne)	375	375	

40. KOD ZADANIA – I-40/2006

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Stronie Śląskie.

Łączne nakłady do poniesienia: 1300

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Budowa ok. 1000 m sieci wodociągowej i 1000 m. sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Stronie Śląskie.

Zestawienie kosztów inwestycji I-40/2006 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem	600	700	1300
Środki własne	150	175	
Inne (fundusze unijne)	450	525	

41. KOD ZADANIA – I-41/2006

Nazwa zadania: Remont budynku "Trzy Siostry".

Łączne nakłady do poniesienia: 1000

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Wykonanie izolacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji, ocieplenie budynku „Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie wraz z remontem pomieszczeń i małą architekturą.

Zestawienie kosztów inwestycji I-41/2006 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem	500	500	1000
Środki własne	125	125	
Inne (fundusze unijne)	375	375	

42. KOD ZADANIA – I-42/2006 – ZADANIE Z LISTY REZERWOWEJ

Nazwa zadania: Rozbudowa wysypiska komunalno - przemysłowego.

Łączne nakłady do poniesienia: 500

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Trzeci etap budowy wysypiska odpadów komunalnych i przemysłowych we wsi Stronie Śląskie. Budowa kwatery IV B.

Zestawienie kosztów inwestycji I-42/2006 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem		500	500
Środki własne		125	
Inne (fundusze unijne, prywatne)		375	

43. KOD ZADANIA – I-43/2006 – ZADANIE Z LISTY REZERWOWEJ

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej we wsi Kletno.

Łączne nakłady do poniesienia: 350

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Modernizacja drogi gminnej we wsi Kletno – nr ewidencyjny gruntu 25 (ok. 1000 m).

Zestawienie kosztów inwestycji I-43/2006 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	Razem
Razem		350	350
Środki własne		87,5	
Inne (fundusze unijne)		262,5	

3. Proces oceny inwestycji

Przy ustalaniu hierarchizacji zadań inwestycyjnych zrezygnowano z oceny zadań inwestycyjnych, które w czasie opracowania WPI były już realizowane lub mają zostać zrealizowane w 2005 roku zgodnie z budżetem Gminy na 2005 rok. Są to następujące zadania:

Inwestycje rozpoczęte w 2005 roku	
Nr zadania	Nazwa zadania
I-1	Budowa skateparku.
I-2	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim.
I-3	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
I-4	Konserwacja zespołu rzeźb kultowych we wsi Bolesławów
I-5	Modernizacja drogi gminnej we wsi Goszów
I-6	Budowa zbiornika we wsi Stara Morawa

Zadania te zostały uwzględnione w WPI.

Pozostałe zadania zgłoszone do WPI podlegały ocenie przez członków Komisji ds. opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wg kryteriów ustalonych wcześniej przez Komisję:

L.P.	Kryteria wyboru zadań inwestycyjnych	Punktacja
1	Rodzaj zadania	Max 10
2	Powiązanie z programami strategicznymi i operacyjnymi	Max 10
3	Zaawansowanie inwestycji	Max 10

4	Zewnętrzne źródło finansowania	Max 10
5	Wpływ na budżet	-5 – +5
6	Wpływ na rozwój Gminy	Max 10
7	Wpływ na środowisko	-5 – +5
8	Zasięg oddziaływania	Max 10
9	Poparcie społeczne	Max 10
10	Efektywność inwestycji	Max 10

W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano kolejność inwestycji, będącą punktem wyjścia do ustalania czasowego przebiegu realizacji poszczególnych inwestycji (zaprezentowaną dla każdej inwestycji w rozdziale 2 niniejszego opracowania).

Tabela Nr 3 – Ranking inwestycji wg uzyskanych punktów wynikających z oceny zadania inwestycyjnego

Kod zadania	Nazwa zadania	Ilość punktów
I-7	Rozwiązanie gospodarki ściekowej wsi Stara Morawa.	62,15
I-8	Budowa układu komunikacyjnego, parkingów i obiektów kubaturowych związanych z funkcją rekreacyjną zbiornika w Starej Morawie	60,62
I-9	Rozwiązanie gospodarki ściekowej Doliny Białej Łądeckiej	58,00
I-10	Modernizacja drogi gminnej we wsi Stara Morawa	57,38
I-11	Zwodociągowanie wsi Stara Morawa.	57,31
I-12	Budowa układu komunikacyjnego terenów mieszkalno – usługowych we wsi Stara Morawa	57,15
I-13	Rekultywacja wysypiska we wsi Stronie Śląskie.	49,31
I-14	Adaptacja budynku przy ul Nowotki 14 do funkcji kulturalno-sportowo – rekreacyjnej	46,85
I-15	Modernizacja układu komunikacyjnego w Bolesławowie – RYNEK	46,31

I-35/2006	Odbudowa infrastruktury komunalnej po powodzi	46,13
I-36/2006	Budowa drogi gminnej we wsi Stra Morawa Nr119907D	45,38
I-16	Budowa ulicy we wsi Bolesławów	45,15
I-17	Modernizacja układu komunikacyjnego i infrastruktury osiedla Morawka	43,08
I-37/2006	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim	41,38
I-18	Budowa parkingu przy „Pawilonie” – ul. Nadbrzeżna	41,17
I-38/2006	Adaptacja budynków warsztatów szkolnych na "Dom kultury"	41,13
I-39/2006	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Kamienica	40,88
I-19	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	40,23
I-20	Modernizacja drogi gminnej we wsi Stronie Śląskie	38,85
I-40/2006	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Stronie Śląskie	38,63
I-21	Modernizacja mostów w Nowej Morawie oraz w Starym Gierałtowie.	38,23
I-22	Modernizacja drogi gminnej Stara Morawa – Bolesławów.	37,00
I-41/2006	Remont budynku "Trzy Siostry"	35,25
I-23	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamienica	35,23
I-42/2006	Rozbudowa wysypiska komunalno - przemysłowego	34,63
I-24	Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum.	34,25
I-43/2006	Budowa drogi gminnej we wsi Kletno	33,63
I-25	Budowa i remont ciągu pieszego oraz budowa parkingów i miejsc postojowych.	33,23
I-26*	Remont budynku przy ul. Mickiewicza 2.	32,77
I-27	Budowa drogi we wsi Nowy Gierałtów	32,38
I-28	Budowa dróg dojazdowych we wsi Nowy Gierałtów	30,91

I-29	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl.	30,54
I-30*	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowy Gierałtów	29,08
I-31	Budowa ciągu pieszego oraz remont pieszej kładki na rzece Morawka.	29,00
I-32	Modernizacja budynku przy ul. Zielona 5.	28,85
I-33	Modernizacja drogi dojazdowej oraz wybudowanie chodnika i montaż lamp oświetlenia ulicznego.	26,46
I-34*	Remont budynku przy ul. Polna 13.	23,77
* - zadania, które zostały zrealizowane w 2005 lub 2006 roku, w związku z czym w rozdziale 2. Planowane inwestycje nie opisywano ich szerzej.		

W trakcie prac nad Programem Komisja ds. opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie na lata 2005 – 2010 wyodrębniła zadania, które wymagają przeprowadzenia analizy możliwości inwestycyjnych oraz określiła harmonogram przeprowadzenia rozeznania tych zadań:

Nazwa zadania	2007	2008
Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej we wsi Sienna	X	
Budowa kanalizacji sanitarnej wsi: Kletno i Nowa Morawa		X
Budowa ujęcia wody we wsi Kletno	X	
Rozbudowa krytego basenu CSiR o funkcję Aquaparku		X
Droga turystyczna Stronie Śląskie – Strachocin -Stójków	X	
Budowa pola do mini golfa	X	

Po dokonaniu analizy możliwości inwestycyjnych w/w zadań, podczas aktualizacji WPI będzie możliwość włączenia ich do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

4. Zestawienie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania

Tabela Nr 4 – Zestawienie inwestycji według lat, nakładów i źródeł finansowania [w tys. PLN]

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	Razem 2007– 2010				
Inwestycje ogółem	17 635,000	21 710,000	8 570,000	1 350,000	49 265,000				
finansowane z:									
Środki własne	4 321,250	5 177,500	1 892,500	12,500	11 403,750				
Dofinansowanie zewnętrzne (w tym środki z UE)	13 188,750	16 282,500	6 427,500	1 012,500	36 911,250				
Budżet państwa	125,000	250,000	250,000	325,000	950,000				

Tabela Nr 5 – Zestawienie istniejących oraz nowych kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji

ROK		2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Bank Gospodarstwa Krajowego										
Rok udzielenia	1 998	transze								
Kwota	136 197	kwota na początku roku	16 965							
Okres		stan na koniec roku	-							
		raty kapitałowe	16 965							
Bank Gospodarstwa Krajowego										
Rok udzielenia	1 999	transze								
Kwota	984 812	kwota na początku roku	398 517	265 733	132 950					
Okres		stan na koniec roku	265 733	132 950	-					
		raty kapitałowe	132 784	132 784	132 950					
		odsetki	6 706	4 050	1 397					
Ban Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych W-wa										
Rok udzielenia	2 002	transze								
Kwota	1 000 000	kwota na początku roku	483 870	354 838	225 806	96 774				
Okres		stan na koniec roku	354 838	225 806	96 774	-				
		raty kapitałowe	129 032	129 032	129 032	96 774				
		odsetki	36 290	26 613	16 935	7 258				

Bank Millennium w Warszawie										
Rok udzielenia	2 003	transze								
Kwota	600 000	kwota na początku roku	225 000	75 000						
		stan na koniec roku	75 000	-						
		raty kapitałowe	150 000	75 000						
		odsetki	11 475	3 506						
Pożyczka WFOŚiGW										
Rok udzielenia	2 003	transze								
Kwota	625 000	kwota na początku roku	360 000	180 000						
		stan na koniec roku	180 000	-						
		raty kapitałowe	180 000	180 000						
		odsetki	18 000	9 000						
Pożyczka WFOŚiGW										
Rok udzielenia	2 005	transze								
Kwota		kwota na początku roku	580 000	464 000	348 000	2 320 000	116 000			
Okres		stan na koniec roku	464 000	348 000	232 000	2 204 000	-			
		raty kapitałowe	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000			
		odsetki	29 000	23 200	17 400	116 000	5 800			
		stopa	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			

Kredyt bilansujący 2007										
Rok udzielenia	2 007	transze	3 500 000							
Kwota		kwota na początku roku	3 500 000	3 500 000	2 700 000	1 400 000	900 000	400 000		
Okres		stan na koniec roku	3 500 000	2 700 000	1 400 000	900 000	400 000	-		
		raty kapitałowe		800 000	1 300 000	500 000	500 000	400 000		
		odsetki	175 000	175 000	135 000	70 000	45 000	20 000		
		prowizje	35 000							
		stopa	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		
Kredyt bilansujący 2008										
Rok udzielenia	2 008	transze		5 000 000						
Kwota		kwota na początku roku		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000
Okres		stan na koniec roku		5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000
		raty kapitałowe					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		odsetki		250 000	250 000	250 000	250 000	200 000	150 000	100 000
		prowizje		50 000						
		stopa		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
										0
Kredyt bilansujący 2009										
Rok udzielenia	2 009	transze			1 500 000					
Kwota		kwota na początku roku			1 500 000	1 500 000	400 000			
Okres		stan na koniec roku			1 500 000	400 000	-			
		raty kapitałowe			-	1 100 000	400 000			
		odsetki			75 000	75 000	20 000			
		prowizje			15 000					
		stopa			0,05	0,05	0,05			

RAZEM									
Raty kapitałowe	724 781	1 432 816	1 677 982	1 812 774	2 016 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Odsetki	276 750	491 369	495 733	518 258	320 800	220 000	150 000	100 000	50 000
Prowizje	35 000	50 000	15 000	-	-	-	-	-	-
Odsteki + prowizje	311 750	541 369	510 733	518 258	320 800	220 000	150 000	100 000	50 000

Po dokonaniu prognozy możliwości finansowych budżetu Gminy okazało się, że nie ma możliwości realizacji wszystkich wybranych inwestycji. W związku z powyższym inwestycje, których termin realizacji rozpoczyna się w późniejszych latach zostały wpisane na listę rezerwową projektu, są to inwestycje oznaczone następującymi numerami:

- I-15** Modernizacja układu komunikacyjnego w Bolesławowie – RYNEK;
- I-22** Modernizacja drogi gminnej Stara Morawa – Bolesławów.;
- I-24** Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum;
- I-29** Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim;
- I-33** Modernizacja drogi dojazdowej oraz wybudowanie chodnika i montaż lamp oświetlenia ulicznego.;
- I-42/2006** Rozbudowa wysypiska komunalno – przemysłowego;
- I-43/2006** Budowa drogi gminnej we wsi Kletno.

W trakcie kolejnych aktualizacji WPI istnieje możliwość powrotu powyższych zadań do głównej listy realizowanych inwestycji.

Warunkiem zapewnienia dodatniego stanu środków pieniężnych na koniec każdego roku jest jednak zaciąganie kredytów, których wysokość w poszczególnych latach przedstawiono w powyższej tabeli.

Pożyczki i kredyty przewidziane do zaciągnięcia wpływają na wielkość zadłużenia Gminy i definiują takie wskaźniki, jak wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia. W przypadku Gminy Stronie Śląskie pozostają one jednak na bezpiecznym poziomie.

5. Projektja przepływów finansowych

Tabela Nr 6 – Projektja finansowa w latach 2007 – 2010

	2007	2008	2009	2010
Dochody:	26 203 750	29 932 500	20 479 500	15 637 500
w tym dotacje	13 313 750	16 532 500	6 677 500	1 337 500
Wydatki bieżące:	11 000 000	11 200 000	11 300 000	11 400 000
Wolne Środki	15 203 750	18 732 500	9 179 500	4 237 500
Obsługa zadłużenia				
raty kapitałowe	724 781	1 432 816	1 677 982	1 812 774
odsetki od kredytów/pożyczek	311 750	541 369	510 733	518 258
Wolne środki na inwestycje	14 167 220	16 758 315	6 990 785	1 906 468
Inwestycje (bez odsetek w trakcie realizacji)	17 635 000	21 710 000	8 570 000	1 350 000
Środki własne	3 055 000	2 950 000	2 583 000	3 807 500
Kredyty i pożyczki				
Dofinansowanie zewnętrzne (w tym z UE)	8 700 000	8 850 000	7 102 000	5 250 000
Budżet państwa	-	-	-	200 000
Wolne środki po inwestycjach	- 3 467 780	- 4 951 685	- 1 579 215	556 468
Kredyty/pożyczki otrzymane	3 500 000	5 000 000	1 500 000	-
Stan środków pieniężnych na koniec roku	37 479	85 795	6 580	563 048

Zgodnie z przyjętą metodologią, w każdym roku prognozy stan środków pieniężnych na koniec roku po przeprowadzeniu założonych inwestycji oraz zaciągnięciu niezbędnych kredytów, pozostaje na poziomie powyżej zera.

**6. Zestawienie wskaźników dla planowanych inwestycji
oraz harmonogram inwestycji**

**Tabela Nr 7 – Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia
oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów.**

Rok	Dochody	Obsługa zadłużenia rzeczywista	Obsługa zadłużenia max	Wskaźnik obsługi zadłużenia	Zadłużenie rzeczywiste	Zadłużenie max	Wskaźnik długu do dochodu
2007	26 203 750	1 036 530	3 930 563	3,96%	4 839 571	15 722 250	18,47%
2008	29 932 500	1 974 184,60	4 489 875	6,60%	8 406 756	17 959 500	28,09%
2009	20 479 500	2 188 714,61	3 071 925	10,69%	8 228 774	12 287 700	40,18%
2010	15 637 500	2 331 031,86	2 345 625	14,91%	8 504 000	9 382 500	54,38%

Z powyższego wynika, że prognozowana kwota długu Gminy Stronie Śląskie nie przekracza poziomów określonych w **USTAWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.**

Tabela Nr 8 – Harmonogram realizacji inwestycji

Nr - I.:	Lista zadań		Nakłady do poniesienia w poszczególnych latach wg źródeł finansowania							
	Punktacja / Nazwa		Źródła finansowania	2006	2007	2008	2009	2010	Razem 2007-2010	Koszt całkowity
I-2		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim.	Środki własne		180,000	187,500			1 470,000	1 470,000
			Środki UE		540,000	562,500				
			Budżet Państwa							
I-3		Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego.	Środki własne	91,000	35,000				140,000	504,000
			Środki UE	273,000	105,000					
			Budżet Państwa							
I-4		Konserwacja zespołu rzeźb kultowych we wsi Bolesławów	Środki własne		87,500				350,000	350,000
			Środki UE		262,500					
			Budżet Państwa							
I-7	62,15	Rozwiązanie gospodarki ściekowej wsi Stara Morawa.	Środki własne		250,000	375,000	375,000		4 000,000	4 000,000
			Środki UE		750,000	1 125,000	1 125,000			
			Budżet Państwa							
I-8	60,62	Budowa układu komunikacyjnego, parkingów i obiektów kubaturowych związanych z funkcją rekreacyjną zbiornika w Starej Morawie	Środki własne		475,000	475,000			3 800,000	3 800,000
			Środki UE		1 425,000	1 425,000				
			Budżet Państwa							
I-9	58,00	Rozwiązanie gospodarki ściekowej Doliny Białej Łądeckiej	Środki własne		1 250,000	1 250,000			10 000,000	10 000,000
			Środki UE		3 750,000	3 750,000				
			Budżet Państwa							
I-10	57,38	Modernizacja drogi gminnej we wsi Stara Morawa	Środki własne			45,000			180,000	180,000
			Środki UE			135,000				
			Budżet Państwa							
I-11	57,31	Zwodociągowanie wsi Stara Morawa.	Środki własne		200,000	400,000	400,000		4 000,000	4 000,000
			Środki UE		600,000	1 200,000	1 200,000			
			Budżet Państwa							
I-12	57,15	Budowa układu komunikacyjnego terenów mieszkalno – usługowych we wsi Stara Morawa	Środki własne			775,000	750,000		6 100,000	6 100,000
			Środki UE			2 325,000	2 250,000			
			Budżet Państwa							

I-13	49,31	Rekultywacja wysypiska we wsi Stronie Śląskie	Środki własne		125,000				500,000	500,000
			Środki UE		375,000					
			Budżet Państwa							
I-14	46,85	Adaptacja budynku przy ul Nowotki 14 do funkcji kulturalno-sportowo –rekreacyjnej	Środki własne		125,000	125,000			1 000,000	1 000,000
			Środki UE		375,000	375,000				
			Budżet Państwa							
I-15	46,31	Modernizacja układu komunikacyjnego w Bolesławowie – RYNEK	Środki własne			625,000	625,000		5 000,000	5 000,000
			Środki UE			1 875,000	1 875,000			
			Budżet Państwa							
I-16	45,15	Budowa ulicy we wsi Bolesławów	Środki własne			375,000			1 500,000	1 500,000
			Środki UE			1 125,000				
			Budżet Państwa							
I-17	43,08	Modernizacja układu komunikacyjnego i infrastruktury osiedla Morawka	Środki własne		200,000	150,000			1 250,000	1 250,000
			Środki UE		450,000	450,000				
			Budżet Państwa							
I-19	40,23	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.	Środki własne		12,500	12,500	105,000	12,500	570,000	570,000
			Środki UE		37,500	37,500	315,000	37,500		
			Budżet Państwa							
I-22	37,00	Modernizacja drogi gminnej Stara Morawa – Bolesławów.	Środki własne					100,000	400,000	400,000
			Środki UE					300,000		
			Budżet Państwa							
I-24	34,25	Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum	Środki własne					500,000	2 000,000	2 000,000
			Środki UE					1 500,000		
			Budżet Państwa							
I-25	33,23	Budowa i remont ciągów pieszych oraz budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta Stronie Śląskie	Środki własne		17,500	21,250	12,500		205,000	205,000
			Środki UE		52,500	63,750	37,500			
			Budżet Państwa							
I-28	30,91	Budowa dróg we wsi Nowy Gieraltów	Środki własne		125,000	11,250			545,000	545,000
			Środki UE		375,000	33,750				
			Budżet Państwa							

I-29	30,54	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	Środki własne					200,000	200,000	200,000
			Środki UE							
			Budżet Państwa							
I-32	28,85	Modernizacja budynku przy ul. Zielona 5.	Środki własne		425,000	225,000	250,000		3 600,000	3 600,000
			Środki UE		1 275,000	675,000	750,000			
			Budżet Państwa							
I-33	26,46	Modernizacja drogi dojazdowej oraz wybudowanie chodnika i montaż lamp oświetlenia ulicznego.	Środki własne					60,000	60,000	60,000
			Środki UE							
			Budżet Państwa							
I-35/2006	46,13	Odbudowa infrastruktury komunalnej po powodzi	Środki własne		125,000	250,000	250,000	325,000	3 800,000	3 800,000
			Środki UE							
			Budżet Państwa		375,000	750,000	750,000	975,000		
I-36/2006	45,38	Budowa drogi gminnej we wsi Stara Morawa Nr119907D	Środki własne		63,750				255,000	255,000
			Środki UE		191,250					
			Budżet Państwa							
I-37/2006	41,38	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim	Środki własne		200,000	175,000			1 500,000	1 500,000
			Środki UE		600,000	525,000				
			Budżet Państwa							
I-38/2006	41,13	Adaptacja budynków warsztatów szkolnych na "Dom kultury"	Środki własne		150,000	150,000			1 200,000	1 200,000
			Środki UE		450,000	450,000				
			Budżet Państwa							
I-39/2006	40,88	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Kamienica	Środki własne		125,000	125,000			1 000,000	1 000,000
			Środki UE		375,000	375,000				
			Budżet Państwa							
I-40/2006	38,63	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Stronie Śląskie	Środki własne		150,000	175,000			1 300,000	1 300,000
			Środki UE		450,000	525,000				
			Budżet Państwa							
I-41/2006	35,25	Remont budynku "Trzy Siostry"	Środki własne		125,000	125,000			1 000,000	1 000,000
			Środki UE		375,000	375,000				
			Budżet Państwa							

I-42/2006	34,63	Rozbudowa wysypiska komunalno - przemysłowego	Środki własne			125,000			500,000	500,000
			Środki UE			375,000				
			Budżet Państwa							
I-43/2006	33,63	Budowa drogi gminnej we wsi Kletno	Środki własne			87,500			350,000	350,000
			Środki UE			262,500				
			Budżet Państwa							
Razem										
			Środki własne	91,000	4321,250	5177,500	1892,500	12,500	49265,000	49629,000
			Środki UE	273,000	13188,750	16282,500	6427,500	1012,500		
			Budżet Państwa	0,000	125,000	250,000	250,000	325,000		
			Razem	364,000	17635,000	21710,000	8570,000	1350,000		
				2006	2007	2008	2009	2010	Razem 2007-2010	Koszt całkowity

Zadania wpisane na listę rezerwową, nie objęte kalkulacją finansową.

Pieczęć podłużna o treści:
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim
Ryszard Suliński
oraz nieczytelny podpis