

**O G Ł O S Z E N I E**  
**o zmianach w SIWZ i wzorze umowy**

**Dotyczy :** przetargu nieograniczonego na wykonanie „Projektu budowlanego i projektów wykonawczych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim”.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu koncepcję programowo – przestrzenną modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków do zaopiniowania w ciągu 6 tygodni od daty podpisania umowy (poprzedni termin wynosił 3 tygodnie)
- 2) Wymagany termin realizacji zamówienia : 15 lipca 2007 r. (poprzedni termin, to 31 maja 2007 r.).
- 3) § 7 we wzorze umowy otrzymuje brzmienie :
  - „ 1. Wynagrodzenie ustalone w § 6 w zakresie wykonanej, przedmiotowej dokumentacji płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w 3 ratach :
    - 25 % kwoty umownej po wykonaniu koncepcji programowo – przestrzennej, zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego i przygotowaniu wniosków do decyzji,
    - 50 % kwoty umownej po wykonaniu projektu budowlanego i projektów wykonawczych, protokółarnym ich przekazaniu i złożeniu wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę,
    - 25 % po otrzymaniu pozwolenia na budowę, wykonaniu wszystkich prac objętych SIWZ i ich protokółarnym przekazaniu.
  2. Zamawiający przewiduje zlecenie koreferatu do dokumentacji, w związku z czym w ciągu 21 dni od daty otrzymania dzieła Zamawiający oświadczy czy dokumentację akceptuje.
  3. Wykonawca wystawi faktury, które płatne będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego. „

Dyrektor

Zakładu Wodociągów I Kanalizacji  
w Stroniu Śląskim

mgr inż. Krzysztof Irzyński